
České vysoké učení technické 

v Praze, Fakulta dopravní 

Ing. Milan Sliacky 

Projektový manažer 

FD ČVUT 

Technická podpora a metody 

pro ověřování interoperability 

odbavovacích a informačních 

systémů ve veřejné dopravě 

Projekt  č. TA02030435 

VaV projekt TA02030435  

je řešen s finanční 

podporou TA ČR 



TA ČR 

 Program Alfa, 2011-2016, 7,5 mld. Kč 
podpora AV a EV zejména v oblasti:  

 1. progresivních technologií, materiálů a systémů,  

 2. energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí 

 3. udržitelného rozvoje dopravy 

zatím proběhly dvě veřejné soutěže, třetí je v stádiu hodnocení 

 Program Beta, 2012-2016, 640 mil. Kč 

již desítky veřejných zakázek pro vybrané orgány státní správy 

 Program Omega, 2012-2017, 309 mil. Kč 

podpora AV a EV s vysokým potenciálem pro uplatnění v 

celospolečenském životě - oblast aplikovaných společenských věd 

zatím proběhla jedna veřejná soutěž 

 Centra Kompetence, 2012-2019, 6 mld. Kč 

podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací 

zatím jedna dvoukolová veřejná soutěž 
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Organizační složka státu, která centralizuje poskytování státní 

podpory aplikovanému výzkumu a vývoji, původně roztříštěné 

mezi velký počet poskytovatelů. 



Základní údaje projektu 

 doba řešení: 01/2012 – 05/2015 

 hlavní řešitel: ČVUT v Praze 

   (Fakulta dopravní,  

   Ústav řídicí techniky a telematiky) 

 další řešitelé: Centrum dopravního výzkumu 

   EM TEST ČR 

   ČSAD SVT Praha  

   Mikroelektronika 

   XT-Card     
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II. výzva 

Program Alfa – podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

Podprogram 3: Udržitelný rozvoj dopravy 



Cíle projektu 

1. vytvoření nových metod pro ověřování shody  

OIS ve veřejné osobní dopravě 

2. vyvinutí funkčních vzorků specifických zařízení  

(HW a SW) pro ověření těchto metod 

3. vytvoření certifikačního pracoviště OIS,  

jehož součástí budou vyvinuté funkční vzorky 

 

 

Certifikační pracoviště bude uvedeno do stavu poloprovozu a 

bude bezprostředně použitelné pro ověřování interoperability 

současných a nově budovaných systémů OIS v ČR. 
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Výsledky projektu 

1. Simulátor centrálního prvku zařízení OIS 
funkční vzorek, dosažení 01/2015, realizace 12/2015 

2. Zkušební prostředí pro čipové technologie 
funkční vzorek, dosažení 01/2015, realizace 12/2015 

3. Zkušební stolice (ve 4 variantních provedeních) 
funkční vzorek, dosažení 01/2015, realizace 12/2015 

4. Metodika pro certifikaci zařízení OIS 
certifikovaná metodika, dosažení 05/2015, realizace 06/2015 

5. Certifikační pracoviště 
poloprovoz, dosažení 05/2015, realizace 12/2015 

 

Všechny uvedené výsledky projektu jsou závazné ! 
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Očekávané přínosy projektu 

Primární: 
 zjednodušení a zrychlení platby a odbavení v příměstské i 

městské hromadné dopravě 

 komplexní informace v reálném čase ve vozidlech, na 

infrastruktuře a pomocí online aplikace 

 zatraktivnění veřejné osobní a hromadné dopravy 

 pokles intenzit osobní individuální dopravy 

 

Sekundární: 
 snížení negativních vlivů dopravy na životní  

prostředí 

 zvýšení propustnosti infrastruktury a plynulosti  

dopravy 
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Etapy projektu a dílčí cíle 

2012: Technická analýza a přípravné práce 

 sběr a analýza informací 

 workshop 

 podrobná definice zadání 

2013: Cer. metodika a příprava funkčních vzorků 

 tvorba certifikační metodiky 

 návrh, sestavení a zprovoznění funkčních vzorků 

 workshop 

2014: Cer. pracoviště a ověření funkčních vzorků 

 sestavení a zprovoznění certifikačního pracoviště 

 provozní testy a vyhodnocení certifikačního pracoviště 

 stanovení a provedení certifikačních postupů a procesů 

 provedení modelových certifikačních procesů 

 workshop 

2015: Závěrečná fáze 

 finální specifikace a ukončení projektu 
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Pracovní balíčky projektu 
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Časový harmonogram projektu 
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WP1.1 Management řízení

WP1.2 Průběžné hodnotící zprávy 27 28 29 30 31

WP2.1 Sběr a analýza informací

WP2.2 Workshop 0

WP2.3 Podr. def. zadání pro WP3 - WP5 1

WP3.1 Tvorba certifikační metodiky

WP3.2 Workshop 2

WP3.3 Finál. specifikace cert. metodiky 3,4 17 D R

WP4.1 Návrh konceptu cert. pracoviště 13

WP4.2 Sestavení a zprovoznění cert. prac. 19

WP4.3 Provozní testy a vyhodnocení 14

WP4.5 Workshop 12,18

WP4.4 Stanovení cert. postupů a procesů 15

WP4.6 Provedení modelových cert. testů 16

WP4.7 Fin. spec. činnosti cert. pracoviště 26 D R

WP5.1 Návrh funčních vzorků 6,7,8

WP5.2 Sestavení a zprovoznění fun. vzorků 9,10,11

WP5.3 Provozní testy a vyhodnocení 20,21,22

WP5.4 Workshop 5

WP5.5 Finální dokumentace fun. vzorků 23,24,25 D R

Sumář výstupů z hlavních WP

WP1 Projektový management 1 1 1 1 1

WP2 Technická analýza 1

WP3 Certifikační metodika 1 2 1 D R

WP4 Certifikační pracoviště 1 1 3 2 1 D R

WP5 Vývoj funkč. vzorků 4 3 D R

Interoperabilita OIS

Časový harmonogram
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Relevantní zdroje 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje  

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - 

Úřední věstník Evropské unie C 323, 30.12.2006 

 Zadávací dokumentace programu Alfa 

 Příručka pro uchazeče 

 Příručka pro příjemce 

 Pravidla pro publicitu 

 Implementační plán aplikace výsledků projektu v praxi 

 další relevantní dokumenty jsou zveřejňovány/aktualizovány  

na www.tacr.cz v sekci programu Alfa 

Technická podpora a metody pro ověřování interoperability OIS ve veřejné dopravě 

 

Děkuji za pozornost. 

sliacky@fd.cvut.cz  

http://www.tacr.cz/
mailto:sliacky@fd.cvut.cz
mailto:sliacky@fd.cvut.cz

